

Cenário 1 – Manter Estrutura Híbrida (Semelhante IN 9183)

Contexto: Efetuar desenvolvimento mantendo arquitetura híbrida, baseado no que fora desenvolvido na Iniciativa 9183, para os produtos Parcelamento de Cheque, Antecipação de IR e 13º, nos canais: Mobile, IB, BDN, Lib Mídias – Mobile e Lib Mídias – BDN.

Serviço	Ação	Intervenção	Estimativa Macro
1. Aceite do Contrato no MongoDB			
brai-srv-corp-optin	Alterar serviço para inclusão do Produto	Alteração	80 Horas
2. Formatador do Documento			
brai-srv-parcchqesp-formatadorccb	- Incluir Hash da Assinatura - Coletar dados do Usuário	Novo	360 Horas
3. Inclusão do Token Leap - Comunicação entre Nuvem Híbrida e Cloud			
Mobile PF: bcpf_cheque_especial_parcelamento IB, BDN, Lib Mídias: Não especificados no desenho da arquitetura [Mobile Legado] BCPF - bcpf_cheque_especial_parcelamento (StarTeam) [IB Legado] IBPF - ibpf_cheque_especial (GitHub - MOBILEPF) [BDN] ATMA - versão 07.20 (StarTeam)	- Alterar front-end dos canais envolvidos - Criar novas telas para atender o fluxo	Alteração e Nova implementação	360 Horas
4. Terminal Financeiro (TF) - Parcelamento de Cheques			
1 programa Mainframe - Novo Coordenador 1 programa Mainframe - Novo Funcional 4 programas Mainframe - Manutenção (Analisar) - FEMP3NAL / CMFE4NAL / FEMP3NCA e FEMP3NAA	Implementar	Novo	160 Horas
5. Terminal Financeiro (TF) - Antecipação IR			
1 programa Mainframe - Novo Coordenador	Implementar	Novo	160 Horas

1 programa Mainframe - Novo Funcional 4 programas Mainframe - Manutenção (Analisar) - FEMP3NAL / CMFE4NAL / FEMP3NCA e FEMP3NAA			
6. Terminal Financeiro (TF) - Antecipação 13º			
1 programa Mainframe - Novo Coordenador 1 programa Mainframe - Novo Funcional 4 programas Mainframe - Manutenção (Analisar) - FEMP3NAL / CMFE4NAL / FEMP3NCA e FEMP3NAA	Implementar	Novo	160 Horas
7. Elegibilidade TF			
brai-srv-libmd-disponibilizar-prod	Implementar	Alteração	160 Horas
brai-srv-empf-formalizacao	Implementar	Alteração	160 Horas
8. Qualidade			
Elaborar / Testar / Evidenciar			200 Horas
Esforço Estimado			1.800 Horas

Cenário 2 – Desenvolver Full Cloud – Basear Ideia/Arquitetura Next

Contexto: Efetuar desenvolvimento novo direcionado totalmente para Cloud, baseado em desenvolvimento efetuado para Next, para o produto Parcelamento de Cheque, Antecipação de IR e 13º, nos canais: Mobile, IB, BDN, Lib Mídias – Mobile e Lib Mídias – BDN

Serviço	Ação	Intervenção	Estimativa Macro
1. Construir Microserviços			
brai-srv-orp-parcchquespsimulacao	Simulação	Novo	160 Horas
brai-srv-orp-parcchquespelegibilidade	Elegibilidade	Novo	160 Horas
brai-srv-orp-parcchquespformalizacao	Formalização	Novo	160 Horas
2. Formatador do Documento			
brai-srv-fomatador-parcchquesp	- Incluir Hash da Assinatura - Coletar dados do Usuário	Novo	360 Horas
3. Barramento para fluxo/produto			
brai-srv-parchq-especial-barramento	Implementar	Novo	360 Horas
4. Front-End			
Mobile PF, IB, BDN, Lib Mídias: Não especificados no desenho da solução [IB Legado] IBPF - ibpf_cheque_especial (GitHub - MOBILEPF) [BDN] ATMA - versão 07.20 (StarTeam)	- Implementar - Mobile - Alterar - IB - BDN	Novo	600 Horas
5. Terminal Financeiro (TF) - Parcelamento de Cheque			
1 programa Mainframe - Novo Coordenador 1 programa Mainframe - Novo Funcional 4 programas Mainframe - Manutenção (Analisar) - FEMP3NAL / CMFE4NAL / FEMP3NCA e FEMP3NAA	Implementar	Novo	160 Horas
6. Terminal Financeiro (TF) - Antecipação de IR			
1 programa Mainframe - Novo Coordenador 1 programa Mainframe - Novo Funcional 4 programas Mainframe - Manutenção (Analisar) - FEMP3NAL / CMFE4NAL / FEMP3NCA e FEMP3NAA	Implementar	Novo	160 Horas
7. Terminal Financeiro (TF) - Antecipação de 13º			

1 programa Mainframe - Novo Coordenador 1 programa Mainframe - Novo Funcional 4 programas Mainframe - Manutenção (Analisar) - FEMP3NAL / CMFE4NAL / FEMP3NCA e FEMP3NAA	Implementar	Novo	160 Horas
8. Elegibilidade TF			
brai-srv-libmd-disponibilizar-prod	Alterar		160 Horas
brai-srv-empf-formalizacao	Alterar		160 Horas
9. Qualidade			
Elaborar / Testar / Evidenciar			200 Horas
Esforço Estimado			2.800 Horas

Item	Cenário 1 - Híbrido	Cenário 2 - Cloud
Integrações a Desenvolver	- Integração MongoDB - Integração DB2 - Integração Kafka (BDN)	- Integração MongoDB - Integração DB2 - Integração Kafka (BDN)
Dificuldades	- Sem Acesso ao Repositório - Sem documentação de Protótipo para outros Canais (Apenas IB e Mobile) - Serviços presentes na arquitetura sem os endpoints definidos - Sem o Front End Definido - Framework específico para desenvolvimento (JAM)	- Sem segmentação de Front-End no desenho da arquitetura - Sem Acesso ao Repositório - Sem documentação de Protótipo (Figma) - Serviços presentes na arquitetura sem <i>endpoints</i> definidos - Framework específico para desenvolvimento (JAM)
Equipe	- QA - Mainframe – Consultivo - Back-end – Desenvolvimento - Front-End – Desenvolvimento - IB - Mobile - BDN	- QA - Mainframe – Consultivo - Back-end – Desenvolvimento - Front-End – Desenvolvimento - IB - Mobile - BDN
Prós	- Abordagem mais rápida para implementação - Menor esforço/tempo de desenvolvimento comparado ao cenário Full Cloud - Arquitetura madura e conhecida, com menor curva de aprendizado - Permite parametrização no Optin e reutilização de serviço existente; - Menor impacto operacional no curto prazo	- Aderência total à estratégia Cloud First; - Arquitetura moderna, com maior potencial de escalabilidade e desacoplamento; - Facilita futuras integrações e reuso de microserviços; - Elimina dependência de estruturas legadas;
Contras	- Manutenção da arquitetura híbrida, o que contraria a estratégia de migração para cloud; - Risco de retrabalho no futuro, já que soluções terão que ser refeitas para Full Cloud; - Limitações técnicas para escalabilidade e integração futura;	- Maior esforço/tempo para desenvolvimento (ex.: Construção de novos serviços para simulação, elegibilidade, formalização, etc); - Dependência de insumos ainda não disponíveis (protótipos, endpoints, repositórios, etc) - Falta de segmentação do front-end e ausência de protótipo para canais além de IB e Mobile; - Esforço adicional para adequação à Resolução 4790 e implementação do Optin no novo Front-End;

Conclusões e Recomendações

- O **Cenário 1** é mais viável a **curto prazo**, observando principalmente, **prazo crítico** e/ou **restrição de recursos**;
- O **Cenário 2** é mais alinhado com **estratégias modernas de arquitetura e transformação digital**, sendo mais indicado para **projetos de médio/longo prazo**, desde que os insumos pendentes sejam endereçados;
- Caso se opte pelo Cenário 1, recomenda-se que ele seja tratado como **transitório**, com **planejamento futuro para migração definitiva ao Full Cloud**;
- A **documentação e acesso aos artefatos (protótipos, repositórios)** são gargalos comuns aos **dois cenários** e devem ser priorizados com a maior brevidade possível.