

**Cenário 1 – Manter Estrutura Híbrida (Semelhante IN 9183)**

**Contexto:** Efetuar desenvolvimento mantendo arquitetura híbrida, baseado no que fora desenvolvido na Iniciativa 9183, para os produtos Parcelamento de Cheque, Antecipação de IR e 13º, nos canais: Mobile, IB, BDN, Lib Mídias – Mobile e Lib Mídias – BDN.

| Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ação                                                                                                                                      | Intervenção                    | Estimativa Macro |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>1. Aceite do Contrato no MongoDB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                |                  |
| brai-srv-corp-optin                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Alterar serviço para inclusão do Produto</li> </ul>                                                | Alteração                      | 80 Horas         |
| <b>2. Formatador do Documento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                |                  |
| brai-srv-parcchqesp-formatadorccb                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Incluir Hash da Assinatura</li> <li>Coletar dados do Usuário</li> </ul>                            | Novo                           | 360 Horas        |
| <b>3. Inclusão do Token Leap - Comunicação entre Nuvem Híbrida e Cloud</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                |                  |
| <p>Mobile PF:<br/>bcpf_cheque_especial_parcelamento</p> <p>IB, BDN, Lib Mídias: Não especificados no desenho da arquitetura</p> <p>[Mobile Legado] BCPF - bcpf_cheque_especial_parcelamento (StarTeam)<br/>[IB Legado] IBPF - ibpf_cheque_especial (GitHub - MOBILEPF)<br/>[BDN] ATMA - versão 07.20 (StarTeam)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Alterar front-end dos canais envolvidos</li> <li>Criar novas telas para atender o fluxo</li> </ul> | Alteração e Nova implementação | 360 Horas        |
| <b>4. Terminal Financeiro (TF) - Parcelamento de Cheques</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                |                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 programa Mainframe - Novo Coordenador</li> <li>1 programa Mainframe - Novo Funcional</li> <li>4 programas Mainframe - Manutenção (Analisar) - FEMP3NAL / CMFE4NAL / FEMP3NCA e FEMP3NAA</li> </ul>                                                                         | Implementar                                                                                                                               | Novo                           | 160 Horas        |
| <b>5. Terminal Financeiro (TF) - Antecipação IR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                |                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 programa Mainframe - Novo Coordenador</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           | Implementar                                                                                                                               | Novo                           | 160 Horas        |

|                                                                                                                                                                                                                                             |             |           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 programa Mainframe - Novo Funcional</li> <li>4 programas Mainframe - Manutenção (Analisar) - FEMP3NAL / CMFE4NAL / FEMP3NCA e FEMP3NAA</li> </ul>                                                  |             |           |                    |
| <b>6. Terminal Financeiro (TF) - Antecipação 13º</b>                                                                                                                                                                                        |             |           |                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 programa Mainframe - Novo Coordenador</li> <li>1 programa Mainframe - Novo Funcional</li> <li>4 programas Mainframe - Manutenção (Analisar) - FEMP3NAL / CMFE4NAL / FEMP3NCA e FEMP3NAA</li> </ul> | Implementar | Novo      | 160 Horas          |
| <b>7. Elegibilidade TF</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |           |                    |
| brai-srv-libmd-disponibilizar-prod                                                                                                                                                                                                          | Implementar | Alteração | 160 Horas          |
| brai-srv-empfh-formalizacao                                                                                                                                                                                                                 | Implementar | Alteração | 160 Horas          |
| <b>8. Qualidade</b>                                                                                                                                                                                                                         |             |           |                    |
| Elaborar / Testar / Evidenciar                                                                                                                                                                                                              |             |           | 200 Horas          |
| <b>Esforço Estimado</b>                                                                                                                                                                                                                     |             |           | <b>1.800 Horas</b> |

**Cenário 2 – Desenvolver Full Cloud – Basear Ideia/Arquitetura Next**

**Contexto:** Efetuar desenvolvimento novo direcionado totalmente para Cloud, baseado em desenvolvimento efetuado para Next, para o produto Parcelamento de Cheque, Antecipação de IR e 13º, nos canais: Mobile, IB, BDN, Lib Mídias – Mobile e Lib Mídias – BDN

| Serviço                                                                                                                                                                                                                                      | Ação                                                                                                                                                                                                                                    | Intervenção | Estimativa Macro |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>1. Construir Microserviços</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |             |                  |
| brai-srv-orp-parcchqespsimulacao                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Simulação</li> </ul>                                                                                                                                                                             | Novo        | 160 Horas        |
| brai-srv-orp-parcchqespelegibilidade                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elegibilidade</li> </ul>                                                                                                                                                                         | Novo        | 160 Horas        |
| brai-srv-orp-parcchqespformalizacao                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formalização</li> </ul>                                                                                                                                                                          | Novo        | 160 Horas        |
| <b>2. Formatador do Documento</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |             |                  |
| brai-srv-fomatador-parcchqesp                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Incluir Hash da Assinatura</li> <li>Coletar dados do Usuário</li> </ul>                                                                                                                          | Novo        | 360 Horas        |
| <b>3. Barramento para fluxo/produto</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |             |                  |
| brai-srv-parcchq-especial-barramento                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementar</li> </ul>                                                                                                                                                                           | Novo        | 360 Horas        |
| <b>4. Front-End</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             |                  |
| Mobile PF, IB, BDN, Lib Mídias: Não especificados no desenho da solução <ul style="list-style-type: none"> <li>[IB Legado] IBPF - ibpf_cheque_especial</li> <li>(GitHub - MOBILEPF)</li> <li>[BDN] ATMA - versão 07.20 (StarTeam)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementar               <ul style="list-style-type: none"> <li>Mobile</li> </ul> </li> <li>Alterar               <ul style="list-style-type: none"> <li>IB</li> <li>BDN</li> </ul> </li> </ul> | Novo        | 600 Horas        |
| <b>5. Terminal Financeiro (TF) - Parcelamento de Cheque</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |             |                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 programa Mainframe - Novo Coordenador</li> <li>1 programa Mainframe - Novo Funcional</li> <li>4 programas Mainframe - Manutenção (Analisar) - FEMP3NAL / CMFE4NAL / FEMP3NCA e FEMP3NAA</li> </ul>  | Implementar                                                                                                                                                                                                                             | Novo        | 160 Horas        |
| <b>6. Terminal Financeiro (TF) - Antecipação de IR</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |             |                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 programa Mainframe - Novo Coordenador</li> <li>1 programa Mainframe - Novo Funcional</li> <li>4 programas Mainframe - Manutenção (Analisar) - FEMP3NAL / CMFE4NAL / FEMP3NCA e FEMP3NAA</li> </ul>  | Implementar                                                                                                                                                                                                                             | Novo        | 160 Horas        |
| <b>7. Terminal Financeiro (TF) - Antecipação de 13º</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |             |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                             |             |      |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 programa Mainframe - Novo Coordenador</li> <li>1 programa Mainframe - Novo Funcional</li> <li>4 programas Mainframe - Manutenção (Analisar) - FEMP3NAL / CMFE4NAL / FEMP3NCA e FEMP3NAA</li> </ul> | Implementar | Novo | 160 Horas          |
| <b>8. Elegibilidade TF</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |      |                    |
| brai-srv-libmd-disponibilizar-prod                                                                                                                                                                                                          | Alterar     |      | 160 Horas          |
| brai-srv-empf-formalizacao                                                                                                                                                                                                                  | Alterar     |      | 160 Horas          |
| <b>9. Qualidade</b>                                                                                                                                                                                                                         |             |      |                    |
| Elaborar / Testar / Evidenciar                                                                                                                                                                                                              |             |      | 200 Horas          |
| <b>Esforço Estimado</b>                                                                                                                                                                                                                     |             |      | <b>2.800 Horas</b> |

| Item                      | Cenário 1 - Híbrido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cenário 2 - Cloud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integrações a Desenvolver | <ul style="list-style-type: none"> <li>Integração MongoDB</li> <li>Integração DB2</li> <li>Integração Kafka (BDN)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Integração MongoDB</li> <li>Integração DB2</li> <li>Integração Kafka (BDN)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dificuldades              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sem Acesso ao Repositório</li> <li>Sem documentação de Protótipo para outros Canais (Apenas IB e Mobile)</li> <li>Serviços presentes na arquitetura sem os endpoints definidos</li> <li>Sem o Front End Definido</li> <li>Framework específico para desenvolvimento (JAM)</li> </ul>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sem segmentação de Front-End no desenho da arquitetura</li> <li>Sem Acesso ao Repositório</li> <li>Sem documentação de Protótipo (Figma)</li> <li>Serviços presentes na arquitetura sem <i>endpoints</i> definidos</li> <li>Framework específico para desenvolvimento (JAM)</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| Equipe                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>QA</li> <li>Mainframe – Consultivo</li> <li>Back-end – Desenvolvimento</li> <li>Front-End – Desenvolvimento <ul style="list-style-type: none"> <li>IB</li> <li>Mobile</li> <li>BDN</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>QA</li> <li>Mainframe – Consultivo</li> <li>Back-end – Desenvolvimento</li> <li>Front-End – Desenvolvimento <ul style="list-style-type: none"> <li>IB</li> <li>Mobile</li> <li>BDN</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Prós                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Abordagem mais rápida para implementação</li> <li>Menor esforço/tempo de desenvolvimento comparado ao cenário Full Cloud</li> <li>Arquitetura madura e conhecida, com menor curva de aprendizado</li> <li>Permite parametrização no Optin e reutilização de serviço existente;</li> <li>Menor impacto operacional no curto prazo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aderência total à estratégia Cloud First;</li> <li>Arquitetura moderna, com maior potencial de escalabilidade e desacoplamento;</li> <li>Facilita futuras integrações e reuso de micros serviços;</li> <li>Elimina dependência de estruturas legadas;</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| Contras                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Manutenção da arquitetura híbrida, o que contraria a estratégia de migração para cloud;</li> <li>Risco de retrabalho no futuro, já que soluções terão que ser refeitas para Full Cloud;</li> <li>Limitações técnicas para escalabilidade e integração futura;</li> </ul>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Maior esforço/tempo para desenvolvimento (ex.: Construção de novos serviços para simulação, elegibilidade, formalização, etc);</li> <li>Dependência de insumos ainda não disponíveis (protótipos, endpoints, repositórios, etc)</li> <li>Falta de segmentação do front-end e ausência de protótipo para canais além de IB e Mobile;</li> <li>Esforço adicional para adequação à Resolução 4790 e implementação do Optin no novo Front-End;</li> </ul> |

## Conclusões e Recomendações

- O **Cenário 1** é mais viável a **curto prazo**, observando principalmente, **prazo crítico** e/ou **restrição de recursos**;
- O **Cenário 2** é mais alinhado com **estratégias modernas de arquitetura e transformação digital**, sendo mais indicado para **projetos de médio/longo prazo**, desde que os insumos pendentes sejam endereçados;
- Caso se opte pelo Cenário 1, recomenda-se que ele seja tratado como **transitório**, com **planejamento futuro para migração definitiva ao Full Cloud**;
- A **documentação e acesso aos artefatos (protótipos, repositórios)** são gargalos comuns aos **dois cenários** e devem ser priorizados com a maior brevidade possível.