

Alinhamento do MVP RT2 Digital - Sequenciador MVP e Incrementos - parte 2/2

Pedro Alexandre Souza <pedro.alexandre.souza@nttdata.com>

qui, 05/09/2024 12:32

Para:ANGELA TIYOKO TAMANE <angela.tamane@bradesco.com.br>;AMANDA MILENA SOARES BACURAU <amanda.bacurau@bradesco.com.br>; HUMBERTO AUGUSTO WOICIEKOSKI FERREIRA <humberto.ferreira@bradesco.com.br>;TAINARA RIBEIRO PEREIRA <tainara.pereira@bradesco.com.br>; WALLACE MAXIMIANO ANDRADE <wallace.andrade@bradesco.com.br>;Kelly Cristini Rodrigues dos Santos <kelly.cristini@foursys.com.br>;THALITA IZZO DE ALMEIDA OLIVEIRA <thalitaizzo.oliveira@bradesco.com.br>;EDILSON JOSE DE OLIVEIRA <edilson.oliveira@next.b.br>;ADRIANA LECHINOVSKI ZELONE <adriana.lechinovski@bradesco.com.br>;ANA PAULA SIEVERS SHOPING <ana.p.shoping@bradesco.com.br>;BRUNO ALVES LIMA DE CARVALHO <brunoalves.carvalho@bradesco.com.br>;MICHEL DAUD IBRAHIM JACOB VILELA <michel.vilela@bradesco.com.br>;pedro.alexandre.souza <pedro.alexandre.souza@nttdata.com>;LUCAS ALBERTO DA SILVA AMORIM <lucas.amorim@bradesco.com.br>;Daniel Soares Ferreira <daniel.soares@foursys.com.br>;PAULO CESAR MARTINS <paulo.c.martins@bradesco.com.br>;ANITA SAJ GIAROLA <anita.giarola@bradesco.com.br>; João Guilherme Ribeiro de Sousa <joao.sousa@foursys.com.br>;Joao Germano <joao.germano@foursys.com.br>;ANDREZA INFORZATO <andreza.inforzato@bradesco.com.br> Cc:Olga Maria Morato Maino <olga.maino@foursys.com.br>

CUIDADO: Este e-mail foi originado de fora da organização. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.
Por favor, relate e-mails suspeitos para: [Segurança da Informação](#)

Boa tarde, pessoal!

Agradeço a participação ativa de todos os envolvidos nesse esforço conjunto para a elaboração do nosso MVP.

Segue abaixo o resultado das 5 h de discussões entre 30/08 e 05/09:

1. Ficou definida a seguinte configuração de entrega do MVP em duas RTs:

RT2 (Out – Dez/24)

Feature	Tema
Criação do Sub menu de pós venda Amortização	Habilitador
Criar Lista contratos Siscred (AQS e REP)	Habilitador
Capturar dados do contrato SISCRED	Habilitador
Buscas e validação das Regras de enquadramento do evento no SISCRED	Amortização
Simulação / Calculo (Prazo) SISCRED	Amortização
Simulação / Calculo (Saldo) SISCRED	Amortização
Disponibilizar resultado da simulação	Amortização
Criar filtro Elegibilidade de apresentação dos eventos SISCRED	Amortização

RT3 (Jan – Mar/25), fechando o MVP

Feature	Tema
Criar validação do token	Habilitador
Gerar ocorrência de amortização SISCRED	Amortização
Gerar pagamento via Pix	Amortização
Gerar cancelamento do evento	Amortização

2. Acordos

- a. À medida que uma squad concluir seu tema antecipadamente dentro da RT, se colocará disponível para trabalhar **colaborativamente** no escopo referente ao outro tema;
- b. Humberto (BE) passará uma **posição** de quando será possível atuar no refinamento estruturado da feature habilitadora “Criação do Sub menu de pós venda Amortização” até 06/09 pela manhã;
- c. Os POs irão disparar ainda essa semana os convites para as reuniões de **refinamento estruturado** para os envolvidos (BE, Arquitetura, TL), colocando a VSO, VSM e RTE como opcionais;
- d. O RTE irá disparar hoje as agendas de **checkpoint do DoR** junto aos POs, TLs e SMs;
- e. Precisamos acelerar o entendimento do escopo das **features** “Gerar pagamento via Pix” e “Criar validação do token”, uma vez que foi identificado durante esse trabalho inicial que ambas ainda se encontram muito **incipientes**.

Obrigado a todos pelo empenho,
Pedro Alexandre e Souza | RTE
pedro.alexandre.souza@nttdata.com | M: +55 21 98887 5516

NTT DATA | <https://br.nttdata.com/>

Esta mensagem é destinada exclusivamente à(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente privilegiada, cujo uso, distribuição ou cópia não autorizados são estritamente proibidos, estando legalmente sujeitos às penalidades cabíveis. Se você recebeu esta mensagem indevidamente, por favor, informe-nos imediatamente e proceda à sua exclusão, promovendo a eliminação do seu conteúdo em suas bases de dados, registros ou sistemas de controle.